



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

NIKM – 1. etapa, DÚ 2, objekt 7.000

Metodika inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst



Prezentace č. 2 ke 5. zasedání MVP 1. etapy NIKM (27.7.2011)

Jiří Marek, Zdenka Szurmanová

Příprava projektu 2. etapy NIKM

- ❖ Návaznost na vyhodnocení zkušeností z testování metodiky
- ❖ Přípravné práce od ledna 2011
- ❖ Harmonogram přípravy projektu

Výhled plnění objektu 7.000 08-12/2011

- **Syntéza a vyhodnocení zkušeností z terénního ověřování**
(podobjekt 7.350)
- **Úprava navržených metodických postupů**
(podobjekt 7.410)
- **Zpracování definitivních metodik a manuálů**
(podobjekt 7.420)
- **Návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace**
(podobjekt 7.430)
- **Zpracování podkladů pro přípravu projektu II. etapy**
(podobjekt 7.450)

Výhled plnění objektu 7.000 08-12/2011


- Syntéza a vyhodnocení zkušeností z terénního ověřování (podobjekt 7.350)
- Úprava navržených metodických postupů (podobjekt 7.410)
- Zpracování definitivních metodik a manuálů (podobjekt 7.420)
- Návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace (podobjekt 7.430)
- Zpracování podkladů pro přípravu projektu II. etapy (podobjekt 7.450)


Výhled plnění objektu 7.000 08-12/2011


- Syntéza a vyhodnocení zkušeností z terénního ověřování (podobjekt 7.350)
- Úprava navržených metodických postupů (podobjekt 7.410)
- Zpracování definitivních metodik a manuálů (podobjekt 7.420)
- Návrh organizačního, legislativního a systémového zajištění trvalé aktualizace (podobjekt 7.430)
- Zpracování podkladů pro přípravu projektu II. etapy (podobjekt 7.450)

Příprava projektu 2. etapy NIKM

- Přípravné práce od ledna 2011
- Zhodnocení zkušeností z testování metodiky
- Revize postupů
- Procesní schémata







Harmonogram přípravy projektu

- Draft + interní připomínky do 31.8.
- Kompletní projekt do 30.9.

OSNOVA PROJEKTU II. ETAPY NIKM	TERMÍN		
	ODEVZDÁNÍ DRAFTU	ZASLÁNÍ PŘIPOMÍNEK	FINÁLNÍCH ÚPRAV
Úvod	30.6.	15.7.	30.7.
Cíl projektu	30.6.	15.7.	30.7.
Stručná rekapitulace historie a plánovaného vývoje evidence kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst	30.6.	15.7.	30.7.
První etapa NIKM - její náplň a výsledky	30.6.	15.7.	30.7.
Výstupy první etapy pro 2. etapu NIKM a jejich charakteristika			
Vstupní náplň centrální databáze (centrálního datového skladu)	30.6.	15.7.	30.7.
Rastrová datová platforma	30.6.	15.7.	30.7.
Analýza rastrové platformy	30.6.	15.7.	30.7.
Aplikační řešení	30.6.	15.7.	30.7.
Metodika inventarizace	30.6.	15.7.	30.7.
Inventarizace testovacích území	30.6.	15.7.	30.7.
Koncepce projektu II. etapy	20.7.	30.7.	10.8.
Charakteristika projektovaných prací			
Upgrade nástrojů k inventarizaci a technická podpora mapovacích týmů	30.7.	10.8.	20.8.
Podpora inventarizace metodami dálkového průzkumu Země	30.7.	10.8.	20.8.
Aktualizace centrální databáze a přechod na nový systém evidence kontaminovaných míst	30.7.	10.8.	20.8.
Metodika inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst	30.6.	15.7.	30.7.
Organizace a řízení inventarizace	20.7.	30.7.	10.8.
Výstupy II. etapy inventarizace	20.7.	30.7.	10.8.
Organizace, koordinace a řízení projektu (zahrnuje supervizi)	30.7.	10.8.	20.8.
Požadavky na personální a organizační zajištění projektu	30.7.	10.8.	20.8.
Harmonogram	30.7.	10.8.	20.8.
Rozpočet	30.7.	10.8.	20.8.
Seznam použitých informačních zdrojů	30.7.	10.8.	20.8.

Děkujeme za pozornost