



Aktualizace SUR ČR 2009, Náměty Výboru pro komunikaci



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Postup I. a II. měsíc 2009

- PS projektu zahájila práce na přípravě cílů SUR vycházejících z priorit : 1.hrubá verze 16.1.2009
- Rozpracování cílů a úprava Integry do 12.2.2009
- 13.2.: Pracovní skupina akt. SUR-sladění cílů
- 16.2.: Řídící výbor projektu akt. SUR
- ►17.2.: Diskuze k Prioritám a cílům ve Výboru pro strategie a PS indik. + Výboru pro komunikaci RVUR
- Do 27.2.: Prioritizace cílů-PS projektu, VpS, PSI,VpK
- Do 6. III.2009: Dokončení hrubého návrhu cílů+zákl.textu
- Do 13.III. Elektronické projednání textu a cílů s ŘV,...
- Zač. III.2009: Projednání cílů s Platformou



Další postup III.-VIII. 2009

- Do pol. III.: Projednání RVUR, zahájení procesu hodnocení SEA/udržitelnosti
- Konec III.-IV.2009: Veřejné diskuze k zákl.textu SUR
- IV.2009: Zadání dopracování SUR na základě výsledků veřejné diskuze
- IV.-V.2009: Projednání výsledků veř. diskuze na RVUR
- V.-VI.2009: 1.návrh dopracovaných cílů a celé aktual. SUR
- VII.2009: Projednání 1.návrhu aktual. SUR v PS, v Platformě a ŘV - vznik 2. verze
- VIII.2009: Schválení 2. verze ŘV, PV MŽP, RVUR



Zakončení VIII.-XI.2009

- VIII.-IX.2009: Vypracování 3.verze na základě připomínek zvl. RVUR
- IX.-X.: Zorganizování meziresortního připomínkového řízení, vypořádání připomínek
- X. 2009: Dokončení hodnocení SEA/udržitelnosti, zapracování výsledků hodnocení
- X.2009: Vypracování a projednání výsledné verze v ŘV, RVUR a PV MŽP:
- **XI.2009**: Předložení vládě:



Harmonogram SUR 2009

Období/ Činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pozn.
1	Projednání priorit v PV MŽP												
2	PS zahájí práce na přípravě cílů SUR vycházejících z priorit: 1. hrubá verze												16.1.
3	Dopracování 1. verze mikrotýmy a Integrou												
4	Projednání priorit a cílů s Platformou												
5	Projednání ŘV a RVUR												
6	Veřejná diskuze k prioritám a cílům												
7	Proces hodnocení udržitelnosti												
8	Zadání dodatečného projektu k dopracování SUR na zákl. výsledků veřej. diskuze												
9	Návrh dopracovaných cílů a aktualiz. SUR												
10	Projednání aktualiz. SUR v Platformě a ŘV												
11	2. verze, schválení RV, PV MŽP, RVUR												
12	Dopracování 3. Verze												
13	Meziresortní připomínkové řízení												
12	Dokončení hodnocení udržitelnosti												
13	Projednání výsledné verze v ŘV, RVUR a PV MŽP												
14	Předložení vládě												



Účast na projektu

- Projektový tým (Integra consulting s.r.o.)
- Oddělení strategií OPŽP MŽP
- Pracovní skupina-zástupci resortů+další
- Řídící výbor, PV MŽP,
- VS a VpK RVUR, RVUR
- Sekretariát RVUR
- Platforma ze zástupců zainteres. skupin
- Experti
- Veřejnost



Rozhodnutí řídicího výboru

16.III.2009

- Schválení postupu s úpravami
- Organizovat jen jednu veřejnou diskuzi po dopracování, srozumitelném veřejnosti
- Předběžně-zahájení diskuze koncem března
- ŘV posoudí návrh organizace veřejné diskuze spolu s variantami financování projektu 2009
- Strategie bude na úrovni cílů, bez implementačních plánů, s prioritizací cílů



Body k rozhodnutí

- Postup přípravy strategie
- Strategie na úrovni cílů anebo i implementace
- Návrh cílů – ? jejich prioritizace
(? AHP metoda)
- Veřejná diskuze
- Dopracování indikátorů
- ? Další financování

