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5. zasedání 
Monitorovacího výboru projektu NIKM
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RNDr. Zden� k Suchánek, CENIA



• Návrh programu 5. MVP:

1. P� ivítání
2. Nastín � ní a schválení programu
3. Oznámení organiza � ních zm � n
4. Kontrola úkol � z 4. MVP 
5. Aktuální stav prací
6. R� zné
7. Záv� r



Ad 4. Kontrola úkol � z 4. MVP

Záv� ry a úkoly z 4. zasedání MVP (15.12.2010)
1. V rámci tohoto zasedání byl prezentován sou� astný stav prací a také 

jejich další výhled do budoucna. 
2. OEŠ zajistí vystavení veškerých prezentací ze 4. zasedání MVP NIKM 

na web M�P -
http://www.mzp.cz/cz/narodni_inventarizace_starych_ekologickych_zate
zi. 

3. RNDr. Suchánek ov �� í mo�nosti vyu�ití datových zdroj �  
vyplývajících z rámcové sm � rnice o vod � . 

4. � lenové MVP  budou po�ádáni o p �ipomínky ke shrnutí výsledk�  a 
záv� r�  I. etapy projektu, a také k návrhu projektu pro 2. etapu NIKM.

5. � lenové MVP byli po�ádáni o zasílání jakýchkoliv pod n� t�  týkajících se 
projektu (I. i II. etapy) na adresu pavla.kacabova@mzp.cz, 
ondrej.kratochvil@mzp.cz a jan.gruntorad@mzp.cz. 

6. Termín dalšího zasedání MVP byl p�edb� �n �  stanoven na � erven 2011. 
Konkrétní termín dalšího zasedání MVP bude v� as up�esn� n.



Ad 4. Kontrola úkol � z 4. MVP

Úkol 3 Mo�nosti vyu�ití datových zdroj �  vyplývajících z rámcové 
sm� rnice o vod� .

Konsultováni pracovníci CENIA RNDr. H. Prchalová a In g. M. Fanta, kte � í  
v problematice  rámcové sm � rnice o vod �  a reportingu v �� i EEA.

- Dobrovolný monitoring je provád � n v programu WISE-SoE (d� íve 
EIONET), vede CENIA pro podzemní vody,  v rámci konso rcia 
Evropského tematického st � ediska ETC/ICM EEA. Z p � vodních 9 látek 
se nyní reportuje 55 látek (z cca 250 látek). Vyu�ívá  se sí �  
monitorovacích stanic. Povrchové vody sleduje Slovins ko. Pro ú � ely 
NIKM nevyu�itelné .

- Z implementace rámcové sm � rnice o vod � vyplývá povinný reporting
v�� i EEA. Databáze má slo�itou strukturu, reportuje se cca  200 
tabulek v � . dat monitorovacích stanic podzemních a povrchových 
vod. Neuvád � jí se koncentrace. Pro ú � ely NIKM nevyu�itelné.



• Zam�� ení a cíle projektu
• Metodika inventarizace
• Vývoj a realizace aplikací

- Aplika � ní platforma
- Rastrová platforma

• Projektová stránka a PR
• Další � innosti v roce 2011

Program ad 5 – aktuální stav prací



NIKM
Projekt:

1. etapa plošné inventarizace kontaminovaných 
a potenciáln �  kontaminovaných míst a 
kategorizace priorit na území � R (2009-2012)

Cíl:
Komplexní zajišt � ní nástroj �  a metodických 
p� edpoklad �  pro vlastní inventarizaci , která 
bude následn �  realizována jako druhá etapa 
(2013-2015).



• Projekt je spolufinancován Evropskou unií 
- Fondem soudr�nosti v rámci OP�P -
oblast podpory 4.2. - Odstra� ování 
starých ekologických zát� �í. 

• Hlavním cílem je p�íprava metodiky 
plošné inventarizace kontaminovaných 
míst. 

• Na projektu spolupracuje �ada dodavatel� . 

Zam�� ení a cíle projektu



• Vlastní návrh metodiky a její terénní ov�� ení 
realizuje dodavatel Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o.

• � ást projektu zabývající se shromá�d � ním, 
analýzou a transformací datových zdroj�  �eší 
AQUATEST a. s. se svými subdodavateli 
ARCDATA PRAHA, s. r. o. a GISIT s. r. o.

� ešitelé projektu



• � ást zabývající se aplika� ním �ešením (editory, 
webová aplikace a datový sklad) �eší 
AQUATEST/GISIT a CENIA).

• Tvorbu rastrové datové platformy resp. vyu�ití 
metod dálkového pr� zkumu Zem�  (DPZ) �eší 
CENIA.

• V� tšina vývojových prací DPZ se uskute� nila 
nad objekty ve vybraných t�ech testovacích 
územích o celkové ploše 7 500 km2.

� ešitelé projektu





Projekt a projektový tým Cenia
Projektový tým Cenia = m anagement  
projektu a podtýmy

Metodika inventarizace
objekt 7 – Metodika inventarizace

Pracovní skupina 1
objekt 4 a 5 – Rastrová platforma

Pracovní skupina 2
objekt 6 – Aplika � ní platforma



P� ehled pln � ní úlohy 7 - Metodika 
inventarizace

Dodavatel 2 Vodní zdroje Ekomonitor

• K 31.12.2010 dodavatel p�edal � ást 4 své 
dodávky – díl� í pln� ní úlohy 7.110 (hodnocení 
priorit v TÚ). Ov�� eno oponenturou.

• Dobíhá ov�� ení navr�ené metodiky v 
terénním nasazení, zát� �ové testování 
aplikací.

• V roce 2011 probíhá vyhodnocení ov�� ování 
a  bude dopracována finální podoba metodiky 
v� . školícího modulu.



P� ehled pln � ní úlohy 7 - Metodika 
inventarizace

• Pr� b� h testování v terénu ve t � ech 
vybraných testovacích územích

• P� íprava projektu 2. etapy NIKM

- viz prezentace Dr. Ing. J. Marka



P� ehled pln � ní úloh 4.000 a 5.000

Rastrová platforma
• Historická ortofotomapa – vyu�ití v � . 

uve� ejn � ní http://kontaminace.cenia.cz
• Vyhodnocení ortofotomap – vrstva 

PreKM – import do NIKM Editoru jako 
datový zdroj DPZ

• Multispektrální data
• Hyperspektrální data



P� ehled pln � ní úloh 4.000 a 5.000

Rastrová platforma
• Vydána publikace Metody 

dálkového pr � zkumu Zem �  v 
projetu NIKM

• Dopracovány metodiky DPZ a 
p� edlo�eny  k oponentu � e – viz 
obsah ní�e



Výsledek interpretace

• Aktuální fotomapa
– 6.531 objekt�  s podez�ením na mo�nou 

kontaminaci 

– Identifikováno 11 r� zných typ�  objekt�  jen 
na základ�  interpretace aktuální fotomapy 

• Historická fotomapa 50. léta
– Nalezeno 2.512 objekt�  

– 268 objekt�  ztoto�n � no i na sou� asné 
fotomap�

– 148 objekt�  evidováno v databázi SEKM



• Historická fotomapa 30. léta (1)

– Nalezeno 1.662 objekt� , z toho
– 586 objekt�  ztoto�n � no i na fotomap�  50. 

léta
– 226 objekt�  ztoto�n � no i na sou� asné 

fotomap�
– 110 objekt�  ji� evidováno v databázi SEKM

Výsledek interpretace



Výsledek interpretace

• Historická fotomapa 30. léta (2)

• 1.386 objekt�  tj. 83,4 % z celkového po� tu objekt�  
lokalizovaných ve fotomap�  z 30. let (1.662 objekt� ) 
není evidováno v SEKM ani lokalizováno 
p�edvyhodnocením pro ú� ely projektu NIKM 
v sou� asné fotomap� .

• Po ode� tení p�ekryv� (duplicit, triplicit) indicií resp. 
lokalit z r� zných � asových vrstev je výsledkem 
vizuální interpretace 9.916 zájmových objekt�  –
podez�elých lokalit ur� ených k terénní rekognoskaci.



• V oboru dru�icových dat (multispektrální � i 
hyperspektrální snímky) je cílem vývoj metod 
pro daný ú� el, p�íprava operativních nástroj�  a 
aplikací pro detekování oblastí a míst s vysokou 
pravd� podobností výskytu zne� išt� ní ur� itými 
zájmovými kontaminanty. 

• V projektu byl vypracován metodický a 
technologický postup zpracování 
multispektrálních satelitních dat a koncipovány 
základy spektrální knihovny vybraných 
materiál�  a kontaminant�  pro zpracování 
hyperspektrálních dat. 

Vývoj a realizace aplikací - Rastrová platforma



Do té doby je pot�ebné ve spolupráci s dalšími
zainteresovanými institucemi vytvo�it:

• spektrální knihovnu materiál�  - kontaminant �
�ivotního prost �edí; 

• spektrální knihovnu materiál� , které mohou 
svou p�ítomností sekundárn �  indikovat 
mo�nou kontaminaci ;

• spektrální laboratorní knihovnu p � irozených 
materiál �  �ivotního prost � edí, urbánních, 
industriálních a zem� d� lských oblastí. 

Vývoj a realizace aplikací - Rastrová platforma



• Spektrální knihovna – sb � r vzork �

Vývoj a realizace aplikací - Rastrová platforma



• U hyperspektrální analýzy v sou� asnosti 
prakticky neexistuje vhodný datový zdroj. Práce 
projektu NIKM se soust�edily na osvojení 
technologie zpracování t� . dostupných dat 
(dru�ice Hyperion) a na vypracování 
metodických postup �  vyhodnocování .

• Po roce 2013 se o� ekává významný nástup 
snímacích systém�  nové generace (Sentinel) a 
vyu�ití i pro ú � ely inventarizace KM. 

Vývoj a realizace aplikací - Rastrová platforma



P� ehled pln � ní úloh 4.000 a 5.000



P� ehled pln � ní úloh 3.000 a 6.000

Pracovní skupina 2
Objekt 3 – Transformace díl � ích 

datových zdroj �  a tvorba seznam �
Objekt 6 – Aplika � ní platforma

CENIA
AQUATEST a.s.

ARCDATA PRAHA s.r.o.
GISIT s.r.o.



Procesní schéma základního procesu sledování 
kontaminovaného místa (Buká� ek et. al., 2010)

Vývoj a realizace aplikací - Aplika � ní platforma





analysis Metodika inventarizace

Aktualizace seznamu lokalit

Úvodní fáze

Informa � ní kampa�

Primární analýza dat p �íslušného území

Odstran� ní duplicity

Vylou� ení lokality

Sb� r údaj �

Excerpce informací a dat z 
externích zdroj � /archiv �

Analýza tematických mapTerénní sb � r dat – 
návšt � vy

Terénní sb � r dat – s.s. 
(in-situ)

Hodnocení priority - finalizace

Seznamy informovaných 
subjekt �  k oslovení

Zadané území

Informované subjekty

Seznam vy�azených 
(nelokalizovaných) 

lokalit

Doporu� ující dopis M�P 
poskytnutý zadavatelem

Seznam lokalit z 
centrální DB za dané 

území Seznam lokalit k 
inventarizaci

Vylou� ená lokalita + 
zápis se zd� vodn� ním

Lokalita vylou � ená jako 
duplicitní

Nová lokalita

Aktualizovaný záznam 
lokality s vypln � nými 
povinnými polo�kami

Protokol (zd � vodn� ní 
záva�ných zm � n a 

dopln � ní)

Tématické mapyZáznam z návšt � vy

Aktualizovaný záznam 
lokality s vyhodnocenou 

prioritou

Zalo�ení nové lokality

Revize vy�azených 
(nelokalizovaných) lokalit

Zajišt � né pot �ebné 
materiální a technické 

vybavení

Údaje z externích zdroj �

Aktualizovaný seznam 
lokalit

Hodnocení informa � ního 
obsahu záznam �  z 
centrální databáze

Hodnocení informa � ního 
obsahu údaj �  z externích 

zdroj �

výstup

pot�ebuje

následuje

výstup

pot�ebuje

pot�ebuje

následuje

výstup

pot�ebuje
výstup

následuje

pot�ebuje

pot�ebuje

pou�ívá

výstup

výstup

výstup

výstup

následuje

pot�ebuje

pou�ívá

pot�ebuje

pot�ebuje

pot�ebujevýstup

pot�ebuje

výstup pot�ebuje

výstup



P� ehled pln � ní úlohy 3.000

3.200 – Tvorba seznam�  a kontrola integrity.
Úlohy 3.210, 3.220 a 3.230 ov�� ovány 
testy a oponenturou. 
Stav p�ejímky: p�ed akceptací



P� ehled pln � ní úloh 6.000

Díl� í úkol projektu

6,100 Analýza sou � asného stavu aplika � ního � ešení

6,200 Projekt aplika � ních � ešení
- 6,210 Projekt jednotné datové platformy
- 6,220 Projekt aplika� ních �ešení

6,300 Vývoj aplika � ních � ešení
- 6,311 Vývoj a implementace datové platformy
- 6,312 Vývoj a implementace optimalizovaného sb� ru dat
- 6,313 Zpracování defini� ních a výkladových slovník� databáze
- 6,314 Vývoj prezenta� ního portálu s podporou prostorových dat
- 6,360 Odborné zaškolení u�ivatel � , podpora instalací

6.400 Subdodávky aplika � ních � ešení
- 6,430 Integrace databáze a software pro hodnocení priorit do jednotné

platformy
- 6,440 Vývoj aplikací pro evidenci a správu dat a tvorbu UAP
- 6.450 Podp� rné katalogy a registry



P� ehled pln � ní úlohy 6.000

Web portál NIKM

• na adrese http://nikmapp.cenia.cz/nikmwp/
– prezentace KM ve�ejnosti, zobrazována jsou p�íkladová data 
– podpora vyhledávání
– zobrazení KM v map� , podpora mapových slu�eb prost �ednictvím 

WMS, WFS
– prezentace informací o projektu NIKM a jeho sou� ástech



P� ehled pln � ní úlohy 6.000

Práce CENIA 1. � ást
1) Podpora vzniku metodiky

- optimalizace proces � inventarizace, 
- � ízení implementace nástroj � na základ � zp� tné vazby

2) P� ejímka aplika � ních � ešení

- dopln � ní dokumentace, popis skladovaných dat a tvorba
scéná �� mo�né vyu�itelnosti dat p � i inventarizaci, 
dokumentace proces � a u�ivatelských postup �

- � ízení oprav zjišt � ných chyb v aplikacích, vy � izování
reklamací

- aktivní testování nástroj � i dat, p � íprava zát � �ového
testu ( � ekala na dokon � ení proces � v metodice)



P� ehled pln � ní úlohy 6.000

Práce CENIA 2. � ást

3) P� íprava na II. etapu NIKM

- aplika � ní podpora, zajišt � ní technické podpory
inventarizace

- zajišt � ní provozu
- p� íprava a vývoj kone � ného jednotného a trvale

udr�itelného IS NEKM na území � R, podporujícího
evidenci a správu kontaminovaných míst, jejich
hodnocení, i sanaci.



B� �ící dodávky
� ást 1: SYNTÉZA INFORMA � NÍCH ZDROJ	  A VÝSLEDK 	  ÚKOL	  SOUVISEJÍCÍCH S  INVENTARIZACÍ 

KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLN 
  KONTAMINOVANÝCH MÍST – SPLN
 NO

� ást 2: METODIKA INVENTARIZACE 
KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLN 
  
KONTAMINOVANÝCH MÍST

� ást 3: TRANSFORMACE DÍL � ÍCH DATOVÝCH ZDROJ	  NA JEDNOTNOU DATOVOU PLATFORMU 
KONTAMINOVANÝCH MÍST, ANALÝZA POT � EB U�IVATEL 	  A VÝVOJ APLIKACÍ – p� íprava akceptace

� ást 4: ORTOFOTOMAPA � R (NEJSTARŠÍ KOMPLETNÍ DOSTUPNÉ ZMAPOVÁNÍ) – SPLN
 NO

� ást 5: VZORKY DRU�ICOVÝCH DAT – SPLN
 NO

� ást 6: TECHNOLOGIE SERVER 	  A GRAFICKÝCH STANIC – SPLN
 NO

� ást 7: SPECIALIZOVANÝ SW PRO ZPRACOVÁNÍ SATELITNÍCH  OBRAZOVÝCH DAT – SPLN
 NO

� ást 8: OPONENTURY A TESTY DODÁVEK I. 
ETAPY PROJEKTU NIKM



NIKM

Rozpo � et projektu

100,650 CELKEM

23,4CENIA�adatel

0,9 AQD - envitestdodavatel 8

3,7Aquatestdodavatel 7 – SPLN
 NO

1,8Notes CSdodavatel 6 – SPLN
 NO

0,5 Gisatdodavatel 5 – SPLN
 NO

47,2Geodisdodavatel 4 – SPLN
 NO

11,4 Aquatestdodavatel 3 – akceptace probíhá

10,1Vodní zdroje - Ekomonitordodavatel 2

1,2AQD - envitestdodavatel 1 – SPLN
 NO

CELKEMNositelIdentifikace dodávky

v mil. K �Rozpo � et dle dodavatele



Stav � erpání rozpo� tu – k 1.6.2011



PR

Hlavní publika� ní a prezenta� ní aktivity
• Seminá� k metodice DPZ a k vydání 

publikace k DPZ
• Mapová aplikace  s historickou fotomapou

(50. léta)
• Web http://www.cenia.cz/nikm
• Konference



PR 1

• Seminá� k DPZ v projektu NIKM (únor 
2011)

• Vydání publikace 
METODY DÁLKOVÉHO PR 	 ZKUMU 

V PROJEKTU NIKM
(p�íklady vyu�ití metod dálkového pr � zkumu Zem�  

pro �ešení evironmentální problematiky v � R)



NIKM



PR 2

Mapová aplikace Kontaminovaná místa (Historická 
ortofotomapa) 

• P�ístupná na adrese http://kontaminace.cenia.cz nebo na Národním 
geoportálu INSPIRE na adrese http://geoportal.gov.cz v sekci 
Podkladové mapy.

• Poskytovatelem podkladových leteckých snímk�  pro Historickou 
ortofotomapu byl Vojenský geografický a hydrometeorologický ú�ad 
v Dobrušce a tv� rcem byla spole� nost GEODIS BRNO, spol. s r.o., 
která s ní zvít� zila v sout� �i Mapa roku 2010 po �ádané Kartografickou 
spole� ností.

• Historická ortofotomapa je vyu�ívána v 1. etap �  projektu NIKM 
k vyhledávání podez�elých kontaminovaných míst, ale je pou�ívána  i  
v dalších organizacích a institucích.

• K 22.7. 2011 byla Historická ortofotomapa poskytnuta  
k nekomer � nímu vyu�ití 23 institucím (nap�. státní správa 9x, vysoké 
školy 7x, v� decké instituce 3x).



PR 2
• Evidujeme webové adresy , na kterých jsou zve�ej� ovány 

vý�ezy z Historické ortofotomapy – p�ihlásilo se nám 17 
vlastník �  webových stránek , kte�í nahlásili celkem 182 
zve� ejn � ní. 

• Sou� ástí mapové aplikace Kontaminovaná místa je i 
návod, jak oznámit podez�ení na kontaminované místo. 
Na e-mailové adrese kontaminace@cenia.cz bylo p�ijato 
26 oznámení – z toho je 25 bývalých skládek, 3 aktuální 
� erné skládky a 1 ekologická havárie, s ní� byl 
oznamovatel odkázán na � I�P.

• Na webových adresách nikm@cenia.cz , km@cenia.cz , 
info@cenia.cz � i zdenek.suchanek@cenia.cz evidujeme 
rovn� � r � zné dotazy a p�ipomínky



PR 2



PR 2
Úbytek návšt� vník�  na http://kontaminace.cenia.cz je zp� soben 
jejich p�esunem na http://geoportal.gov.cz po spušt� ní 
Národního geoportálu INSPIRE v únoru t.r.:



WEB
http://www.cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/showProj e

ct?OpenAgent&PID=CPRJ7RCKSQQ7&cat=activities

PR 3



Projektová stránka



P� ísp� vky ve sbornících konferencí po 4. zasedání MVP 
NIKM (od XII. 2010):

• SUCHÁNEK, Z., BUKÁ� EK R., � E� ICHA J. (2011): Projekt 
NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst (1. 
etapa) v druhé polovin� . V� decké práce z konference 
Pr� myslová ekologie II, Beroun, b�ezen 2011. Acta Envir. 
Univ. Comenianae (Bratislava), vol. 19, Suplement 2011, 
ISSN 1335-0285, Bratislava, pp. 323-329.

P�ipravuje se:
• Suchánek Z., Buká� ek R. , � e� icha J. : Projekt NIKM – stav 

� ešení po terénním testování metodiky inventarizace . 
Konference Zne� istené územia, Banská Štiavnica, zá�í 
2011.

PR 4



Powerpointové prezentace na konferencích:
• Aplika� ní podpora NIKM, Konference Pr� myslová

ekologie II_Beroun - b�ezen 2011 (PDF, 1 MB )
• Projekt NIKM v 2. polovin� , Konference

Pr� myslová ekologie II, Beroun - b�ezen 2011 
(PDF, 6 MB)

• Zpracování multispektrálních a hyperspektrálních 
dat v NIKM, Konference Pr� myslová ekologie II, 
Beroun - b�ezen 2011 (PDF, 2 MB)

• Projekt NIKM (1. etapa - p�íprava metodiky), 
Konference Sana� ní technologie, Uh. Hradišt� -
kv� ten 2011(PDF, 5 MB )
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Powerpointové prezentace p � ednesené na konferencích:
• Buká� ek R., Chroust J., Pala P., Zvolánek J., Raclavský S. 

(2011): Podpora terénních prací v projektu NIKM –
národní inventarizace kontaminovaných míst, 
automatizace úloh. Konference Enviro-i-Fórum, Zvolen, 
� erven 2011 (PDF, 1 MB)
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Plakátová sd� lení zve�ejn� ná na konferencích:
• Projekt NIKM - Národní inventarizace 

kontaminovaných míst (1. etapa)
– Konference Sana� ní technologie Uh. Hradišt� - kv� ten

2011 (PDF, 3 MB ) 
– Konference PODPORA  A PROPAGACE OP�P –

OBLAST PODPORY 4.2 – ODSTRA� OVÁNÍ STARÝCH 
EKOLOGICKÝCH ZÁT	 �Í. Ostrava, 22.-23.6.2011

• Historical orthoimagery of the Czech Republic
from the 1950´s. INSPIRE Konference 
Edinburgh, � erven 2011. Kvapil J. 
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NIKM
Výhled: 
• ov�� ení navr�ené metodiky v terénním 

nasazení, zát� �ové testování aplikací
• vyhodnocení ov�� ování a finální podoba 

metodiky v� . školícího modulu, 
• dokon� ení vývoje aplikací, dopracování 

systému aplika� ní i datové podpory NIKM,
• do zá�í 2011 zpracování podklad�  pro 

projekt 2. etapy NIKM (2013-2015).



D� kuji za pozornost

RNDr. Zden � k SUCHÁNEK
vedoucí projektového týmu
Národní inventarizace kontaminovaných míst - NIKM
CENIA, � eská informa � ní agentura �ivotního prost � edí
Litevská 8, 100 05 Praha 10
tel.: 267 225 288, 604206757
zdenek.suchanek@cenia.cz, www.cenia.cz


